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2.橋梁の長寿命化とは

橋梁の適切な維持管理を行うことで、橋梁の現状が把握でき、予防的な修繕を行うこと

により橋梁の寿命を延ばすことを目的としています。それにより、費用の縮減が見込まれ

ています。

例えば今までは、道路に穴があくなどの具体的な障害が発生してから対処をする事後保

全、対症療法が主流でしたが、道路に穴があかない様に道路の管理、予防をすることが長

寿命化となります。

予防する費用は必要となりますが、補修補強の費用が大幅に削減されるので、長期的な

合計費用は有利になることが見込まれています。
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１.橋梁長寿命化修繕計画の目的

1-1.老朽化対策における基本方針

1）背景

越生町が管理する橋梁は、２０２3年3月現在で１３４橋が架設されています。

２０１３年１１月に策定された、国の「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、町で

は２０１４年より橋長１５ｍ以上の橋梁１０橋に対し修繕が必要となる9橋を橋梁長寿

命化修繕計画に盛り込み、現時点において５橋の修繕が完了しております。

一方で、２０１４年６月に定期点検に関する省令・告示が施行され、２ｍ以上の橋梁

について、近接目視による点検を5年毎に実施することが義務付けられたことにより、

町では２０２４年から１３４橋全ての橋梁を対象に橋梁長寿命化修繕計画の策定が必要

となりました。

2）目的

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行うことにより、限られた財源

の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。

コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、損傷が大きくなる前に予防的な対策

を行う予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要があります。

そこで越生町では、今後も継続して実施される橋梁定期点検により橋梁の健全度を把

握し、将来の維持管理費の縮減と予算の平準化を図るとともに、地域の安全・安心を目

的として橋梁長寿命化修繕計画を策定します。



これまでの橋梁の損傷が顕著化した時点で修繕を行う『対症療法型』の維持管理

から、損傷が大きくなる前に計画的に修繕を行う『予防保全型』の維持管理に転換

を図ることで、次の効果が期待されます。

3.長寿命化修繕計画による効果

早期発見・早期対策による

橋梁の安全性の確保

鉄筋露出
コンクリートが剥離し

鉄筋が見えている状態

早期対策により

少ない費用にて補修が可能

早期対策により

橋梁の延命が可能

長期計画における

コストの縮減が可能

≪定期点検を確実に行うことにより、橋の小さな損傷も見つけることが出来ます

損傷が小さいうちに補修をすることで、従来の損傷が大きくなってからの補修費用

よりもコストが掛からずに済みます。

計画的に点検・補修を行うことにより､橋梁の寿命は延びると考えられています。

長期に渡り、計画的に点検・補修を行うことで、少ない費用にて補修が可能になり､

橋梁の寿命が延びることにより、コスト縮減につながることが見込まれます。

主 な 損 傷

舗装の異常

コンクリート舗装に劣化が

みられる状態

遊離石灰
間詰めコンクリート部から石灰

分がつらら状に滲出している状

態



1 八幡橋 町道1-8号線 1961 61 20.0 3.6 72.0 2 単純RCT桁 2022 Ⅱ

2 比丘尼橋 町道2-9号線 1970 52 20.4 7.8 159.1 1 単純H形鋼（ｺﾝｸﾘｰﾄ床版） 2019 Ⅰ

3 梅里橋 町道3-2412号線 1977 45 37.8 8.0 302.4 3 3径間単純H型鋼 2020 Ⅱ

4 梅園橋 町道2-13号線 1971 51 22.5 6.0 135.0 1 単純H形鋼（非合成） 2021 Ⅰ

5 天満橋 町道1-24号線 1973 49 20.7 5.0 103.5 1 PCプレテン中空床版 2021 Ⅰ

6 月ヶ瀬橋 町道1-23号線 1968 54 17.0 4.0 68.0 1 単純H形鋼（鋼床版） 2019 Ⅰ

7 ふれあい橋 町道2-1号線 1995 27 21.5 8.8 188.1 1 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 2020 Ⅰ

8 中央橋 町道1979号線 1993 29 56.0 10.0 560.0 2 単純PCﾎﾟｽﾃﾝT桁 2022 Ⅱ

9 吹上橋 町道3-2306号線 1992 30 29.8 5.0 149.0 1 単純PCﾎﾟｽﾃﾝ箱桁 2022 Ⅰ

10 山吹大橋 町道1-1号線 2003 19 105.6 14.0 ##### 3 単純鋼Ｉ桁（非合成） 2022 Ⅰ

11 山吹橋 町道3-2520号線 1967 55 77.5 3.8 294.5 5 単純鋼Ｉ桁（非合成） 2022 Ⅱ

12 高橋歩道橋 町道3-1926号線 1985 37 34.5 2.3 77.6 1 単純鋼Ｉ桁（非合成） 2022 Ⅰ

13 4号橋 町道2-26号線 1985 37 6.9 5.0 34.5 1 単純RC中実床版 2022 Ⅰ

14 10号橋 町道3-66号線 1985 37 7.0 4.8 33.0 1 単純RC中実床版 2020 Ⅰ

15 13号橋 町道3-90号線 1983 39 6.6 2.0 13.2 1 単純RC中実床版 2018 Ⅱ

16 さぬき橋 町道1-29号線 1997 25 10.3 10.0 103.0 1 PCプレテン中空床版 2021 Ⅰ

17 治良兵衛橋 町道1-29号線 1988 34 2.0 5.0 10.0 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2021 Ⅰ

18 青木橋 町道3-135号線 2012 10 11.3 4.0 45.0 1 PCプレテン中空床版 2021 Ⅰ

19 23号橋 町道3-233号線 1984 38 9.2 2.1 19.3 1 単純H形鋼（ｺﾝｸﾘｰﾄ板） 2018 Ⅰ

20 柳田橋 町道3-244号線 1984 38 5.5 4.2 22.8 1 単純RC中実床版 2020 Ⅱ

21 28号橋 町道3-334号線 1984 38 5.7 1.9 10.8 1 単純鋼桁(縞鋼板） 2018 Ⅱ

22 24号橋 町道3-237号線 1984 38 4.8 1.7 8.2 1 単純H形鋼（ｺﾝｸﾘｰﾄ板） 2018 Ⅰ

23 26号橋 町道3-283号線 1984 38 4.0 0.9 3.6 1 単純鋼桁（木板） 2017 Ⅱ

24 宮附橋 町道3-2351号線 1984 38 3.7 2.6 9.6 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

25 30号橋 町道3-468号線 1984 38 3.4 2.7 9.0 1 単純鋼桁橋（ｺﾝｸﾘｰﾄ床版） 2020 Ⅰ

26 37号橋 町道3-2311号線 1985 37 7.7 2.0 15.4 1 単純H形鋼（非合成） 2021 Ⅱ

27 38号橋 町道3-563号線 1985 37 8.7 5.0 43.3 1 単純PCプレテン床版桁 2019 Ⅰ

28 39号橋 町道1-6号線 1994 28 8.5 6.1 51.1 1 単純PCプレテン床版桁 2019 Ⅰ

29 40号橋 町道3-2159号線 1989 33 11.2 2.5 28.0 1 単純H形鋼（ｺﾝｸﾘｰﾄ床版） 2019 Ⅰ

30 43号橋 町道3-743号線 1985 37 4.0 1.9 7.6 1 PC板 2017 Ⅰ

31 44号橋 町道3-873号線 1985 37 8.6 2.7 23.1 1 単純RC中実床版 2019 Ⅰ

32 45号橋 町道3-877号線 1985 37 6.2 4.0 24.8 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

33 46号橋 町道3-901号線 1994 28 6.2 2.8 17.4 1 単純H形鋼（木板） 2018 Ⅱ

34 48号橋 町道3-984号線 1987 35 4.0 3.5 14.0 1 PC板 2018 Ⅱ

35 49号橋 町道3-899号線 1985 37 6.4 3.0 19.1 1 単純H形鋼（非合成） 2021 Ⅱ

36 白根橋 町道1-10号線 2016 6 10.1 8.0 80.4 1 RC溝橋（BOXカルバート） 2019 Ⅰ

37 51号橋 町道3-2168号線 1985 37 4.2 5.2 22.0 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2020 Ⅱ

38 54号橋 町道3-974号線 1985 37 6.3 2.0 12.6 1 単純H形鋼（ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ） 2020 Ⅱ

39 58号橋 町道3-956号線 1985 37 5.6 2.0 11.2 1 単純H形鋼（ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ） 2020 Ⅱ

40 三喜橋 町道1-7号線 1985 37 6.1 4.5 27.2 1 単純RCT桁 2019 Ⅰ

41 61号橋 町道3-876号線 1985 37 6.9 4.0 27.4 1 単純RC中実床版 2019 Ⅰ

42 62号橋 町道3-871号線 1985 37 5.8 0.7 4.1 1 単純H形鋼（ｺﾝｸﾘｰﾄ床版） 2018 Ⅱ

43 70号橋 町道3-2172号線 1986 36 3.1 3.8 11.8 1 単純RC中実床版 2022 Ⅰ

44 岩本橋 町道1-12号線 1973 49 5.3 6.2 32.9 1 単純RC中実床版 2019 Ⅰ

45 川久保橋 町道1-12号線 1986 36 10.6 5.0 52.8 1 単純H形鋼（ｺﾝｸﾘｰﾄ床版） 2019 Ⅰ
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4.橋梁長寿命化修繕計画対象橋梁
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46 松木田橋 町道1-12号線 1986 36 9.5 5.0 47.5 1 単純PCプレテン床版桁 2019 Ⅱ

47 77号橋 町道3-1161号線 1986 36 10.0 1.7 17.0 1 単純H形鋼（足場板） 2018 Ⅲ

48 78号橋 町道3-1189号線 1986 36 6.5 2.2 14.3 1 単純H形鋼（木板） 2018 Ⅱ

49 79号橋 町道2-32号線 1986 36 3.6 0.8 2.9 1 木桁 2018 Ⅱ

50 81号橋 町道2-32号線 1986 36 3.5 5.3 18.6 1 単純RC中実床版 2022 Ⅱ

51 83号橋 町道3-1285号線 1986 36 8.8 1.5 13.2 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

52 84号橋 町道3-1291号線 1986 36 8.0 1.5 12.0 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

53 85号橋 町道3-1318号線 1986 36 9.3 1.5 14.0 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

54 86号橋 町道3-1323号線 1986 36 8.5 2.4 20.4 3 3径間連続H形鋼（鋼板） 2018 Ⅲ

55 87号橋 町道3-1325号線 1986 36 9.3 4.0 37.2 1 単純RCT桁 2019 Ⅱ

56 88号橋 町道3-1367号線 1986 36 6.6 1.5 9.9 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

57 89号橋 町道3-1313号線 1986 36 4.7 3.1 14.6 1 単純RC中実床版 2021 Ⅱ

58 90号橋 町道3-1313号線 1986 36 3.3 3.1 10.2 1 単純RC中実床版 2021 Ⅰ

59 91号橋 町道3-1313号線 1986 36 6.5 3.1 20.0 1 単純RC中実床版 2019 Ⅱ

60 道灌橋 町道3-2430号線 2020 2 12.4 1.8 22.3 1 3径間連続鋼桁橋（擬木） 2022 Ⅰ

61 和田川橋 町道2-13号線 1986 36 11.0 5.0 55.0 1 単純PCプレテン床版桁 2021 Ⅱ

62 95号橋 町道3-1363号線 1986 36 2.9 2.4 6.8 1 石橋（アーチ橋） 2021 Ⅱ

63 96号橋 町道3-1337号線 1986 36 3.3 1.5 5.0 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

64 97号橋 町道3-1260号線 1986 36 3.8 1.0 3.8 1 木桁 2018 Ⅱ

65 98号橋 町道3-2281号線 1986 36 4.8 1.5 7.2 1 木桁 2018 Ⅱ

66 滝澤橋 町道1-13号線 1954 68 7.2 5.0 35.4 1 単純RCT桁 2022 Ⅰ

67 龍ヶ谷大橋 町道2-31号線 1999 23 12.7 6.5 82.6 1 PCプレテン中空床版 2021 Ⅰ

68 石渡戸橋 町道2-31号線 1966 56 7.4 6.3 46.4 1 単純RCＴ桁・単純PCプレテン床版桁 2019 Ⅱ

69 104号橋 町道2-16号線 1987 35 4.0 5.3 21.2 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2020 Ⅰ

70 下河原橋 町道2-16号線 1997 25 14.5 6.0 87.0 1 PCプレテン中空床版 2021 Ⅰ

71 35号橋 町道3-743号線 1985 37 3.0 1.9 5.7 1 PC板 2017 Ⅱ

72 111号橋 町道3-1485号線 1987 35 4.5 2.0 9.0 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2018 Ⅱ

73 121号橋 町道3-1655号線 1987 35 8.3 3.0 24.8 3 3径間連続鋼桁（鋼板） 2021 Ⅱ

74 122号橋 町道3-1659号線 1987 35 6.0 1.3 7.8 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

75 123号橋 町道3-1665号線 1987 35 7.7 1.7 13.1 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

76 125号橋 町道3-1673号線 1987 35 8.9 1.6 14.2 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

77 東橋 町道3-1776号線 1961 61 9.0 2.3 20.7 1 単純RCT桁 2019 Ⅰ

78 128号橋 町道3-1830号線 1987 35 6.6 1.3 8.6 1 単純H形鋼（非合成）（ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ） 2021 Ⅱ

79 129号橋 町道3-1829号線 1987 35 4.6 1.1 5.1 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

80 夫婦橋 町道3-1829号線 1987 35 8.0 1.1 8.9 1 単純H形鋼（非合成） 2021 Ⅱ

81 133号橋 町道3-1854号線 1987 35 7.0 3.6 25.2 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2018 Ⅱ

82 134号橋 町道3-1854号線 1987 35 7.5 2.5 18.8 1 単純H形鋼（ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ） 2018 Ⅱ

83 136号橋 町道3-1870号線 1987 35 5.4 2.6 14.0 1 単純鋼桁（ｺﾝｸﾘｰﾄ板） 2018 Ⅱ

84 137号橋 町道3-1874号線 1987 35 5.3 1.9 10.1 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

85 142号橋 町道3-1575号線 1987 35 14.3 1.3 17.9 1 単純鋼桁（その他）（木板） 2018 Ⅱ

86 143号橋 町道3-1728号線 1987 35 8.3 2.4 19.9 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

87 145号橋 町道3-2411号線 1987 35 4.3 1.5 6.4 1 単純RC中実床版 2021 Ⅰ

88 146号橋 町道3-1957号線 2018 4 5.0 1.3 6.5 1 単純H形鋼（鋼板） 2018 Ⅰ

89 148号橋 町道3-2014号線 1999 23 3.0 1.5 4.5 1 単純鋼桁（木板） 2017 Ⅱ

90 155号橋 町道3-2245号線 1957 65 8.0 2.1 16.8 3 3径間連続鋼桁（木板） 2019 Ⅰ
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91 柳橋 町道3-2317号線 1998 24 9.1 4.0 36.4 1 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版 2019 Ⅰ

92 榎橋 町道3-2318号線 1998 24 8.4 8.0 67.2 1 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版 2019 Ⅰ

93 川原橋 町道1-21号線 2004 18 13.3 12.0 159.0 1 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 2019 Ⅰ

94 唐沢橋 町道3-2460号線 1993 29 13.0 9.0 117.0 1 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 2019 Ⅰ

95 玉宝橋 町道3-2460号線 1992 30 6.2 9.0 55.6 1 RC溝橋（BOXカルバート） 2019 Ⅰ

96 164号橋 町道3-2482号線 1997 25 10.7 6.0 64.2 1 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 2019 Ⅰ

97 165号橋 町道3-2490号線 2004 18 9.5 6.0 57.0 1 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 2019 Ⅰ

98 12号橋 町道3-81号線 1983 39 2.7 1.3 3.5 1 木桁（丸太）（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装） 2018 Ⅱ

99 1号橋 町道1-30号線 2000 22 3.5 7.5 26.3 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2021 Ⅰ

100 6号橋 町道2-26号線 1983 39 2.0 4.0 8.0 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2018 Ⅱ

101 149号橋 町道3-2406号線 1988 34 6.0 4.4 26.4 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2020 Ⅱ

102 150号橋 町道3-2407号線 1988 34 4.1 3.5 14.4 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2020 Ⅱ

103 151号橋 町道3-2246号線 1995 27 3.7 7.9 29.2 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2018 Ⅱ

104 152白坂橋 町道2-26号線 1994 28 14.8 7.0 103.3 1 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 2019 Ⅰ

105 29満山橋 町道3-447号線 1984 38 3.6 6.7 23.9 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2020 Ⅰ

106 153号橋 町道3-297号線 1991 31 3.5 5.4 18.9 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2020 Ⅱ

107 55号橋 町道1-7号線 1993 29 3.4 7.1 24.0 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2020 Ⅱ

108 60号橋 町道1-11号線 1985 37 2.1 11.4 23.9 1 RC溝橋（BOXカルバート） 2018 Ⅱ

109 52号橋 町道3-868号線 1985 37 5.8 1.4 7.9 1 単純H形鋼（ｺﾝｸﾘｰﾄ床版） 2020 Ⅱ

110 53号橋 町道1-11号線 1985 37 2.9 9.5 27.6 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2018 Ⅱ

111 57号橋 町道3-958号線 1985 37 2.4 5.4 12.7 1 RCアーチ 2020 Ⅰ

112 71号橋 町道3-2172号線 1986 36 3.1 3.7 11.1 1 単純RC中実床版 2020 Ⅰ

113 72号橋 町道3-1023号線 1986 36 2.6 2.9 7.5 1 単純RC中実床版 2020 Ⅰ

114 139号橋 町道3-1756号線 1987 35 5.2 1.5 7.8 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

115 140号橋 町道3-1740号線 1987 35 6.0 1.5 9.0 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

116 130号橋 町道3-1829号線 1987 35 6.3 1.0 6.3 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

117 132号橋 町道3-1833号線 1987 35 5.5 2.0 11.0 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

118 135号橋 町道3-1859号線 1987 35 2.5 1.5 3.8 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

119 32号橋 町道3-2299号線 1985 37 2.0 6.4 12.8 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2018 Ⅰ

120 33号橋 町道2-11号線 1985 37 3.6 3.8 13.7 1 RC溝橋（BOXカルバート） 2020 Ⅰ

121 80号橋 町道2-32号線 1986 36 3.8 5.0 18.8 1 RC溝橋（BOXカルバート） 2020 Ⅰ

122 157号橋 町道3-2278号線 1997 25 2.3 4.2 9.7 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2018 Ⅱ

123 107号橋 町道2-16号線 1987 35 6.0 5.0 30.0 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2020 Ⅱ

124 108号橋 町道2-16号線 1987 35 3.4 5.0 17.0 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2018 Ⅱ

125 113号橋 町道3-1537号線 1987 35 4.0 0.8 3.2 1 単純RC中実床版 2018 Ⅱ

126 112号橋 町道3-1525号線 1987 35 3.4 1.1 3.7 1 単純鋼桁（木板） 2018 Ⅱ

127 118号橋 町道3-1616号線 1987 35 6.0 3.0 18.0 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2018 Ⅱ

128 120号橋 町道3-1643号線 1987 35 4.2 1.2 5.0 1 木桁 2018 Ⅱ

129 102下馬門橋 町道2-31号線 1999 23 4.0 6.0 24.0 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2018 Ⅱ

130 105号橋 町道2-16号線 1987 35 2.0 5.3 10.6 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2020 Ⅰ

131 106号橋 町道2-16号線 1987 35 2.4 5.9 13.9 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2020 Ⅰ

132 無名 町道3-2429号線 2002 20 7.6 2.3 17.5 1 単純RCT桁 2018 Ⅱ

133 村杉橋 農道8号線 1987 35 15.7 3.0 47.1 1 PCプレテン中空床版 2022 Ⅱ

134 高橋 町道1-32号線 1956 66 36.1 6.0 216.6 3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版 2022 Ⅱ
※40号橋、104号橋、155号橋は修繕を行ったため判定区分Ⅲから判定区分Ⅰ（暫定）とした。　　　



5-1.新技術の活用による維持管理の効率化

今後の維持管理において、インフラの効率的な維持管理を可能とする新技術の活用

を検討する。活用にあたっては、ドローン等のロボットや人工知能（AI）による点検

支援技術の活用、修繕工事における新材料や新工法等の活用に向け、新技術情報提供

システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログなどを参考に新技術等の活用を検討

する。

今後の目標として新技術の導入の検討をすすめ、新技術を活用することによる維持管

理の効率化及びコスト縮減により、令和１５年までに管理橋梁の約5％に新技術を活

用し、約70万円のコスト縮減を目指す。

5.新技術の活用方針

【点検支援技術性能カタログ（令和4年9月）参照】

ポールカメラを活用した点検360°カメラを活用した点検

ドローンを活用した点検



6-1.対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る

費用の縮減に関する基本的な方針
老朽化が進む管理橋梁において、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想されま

す。したがって、計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り、修繕及び架替え

に要するコストを縮減します。

今後の目標として、予防的、計画的な修繕へ転換を図るとともに、橋梁の利用状況や

重要度等を考慮し「道路橋の集約・撤去事例集」等を参考とした、単純撤去・撤去＋う

回路整備・ダウンサイジング・複数橋梁の集約を検討します。

今後１０年間で、管理橋梁の１１橋の集約・撤去を検討し、点検費用約600万円の縮

減を目指します。

6.費用の縮減に関する具体的な方針

【道路橋の集約・撤去事例集（令和4年3月）参照】

集約・撤去の対象事例

集約・撤去の事業内容



7-1.メンテナンスサイクルの構築
橋梁の長寿命化修繕計画は「PDCAサイクル」で管理され、継続的に実施されます。

今後、5年毎に行われる橋梁点検とそれに伴う計画の見直しを行い､状況に即した修

繕計画の策定と実施を確実に実行することにより、継続的かつ計画的な維持管理が可

能となります。

7.長寿命化修繕計画における今後の維持管理

橋梁情報

橋梁台帳

橋梁点検調書

補修記録

Plan
維持修繕計画

Do
対策実施

Check
事後評価

Action
点検・診断

医療カルテ

健康診断

処 方 治 療

予 後

修繕実施後修繕前

修繕実施状況

これまでの長寿命化計画により実施された修繕（例）

PDCAサイクル



R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

主部材：断面修復、他

点検 点検

点検 点検
舗装：打替え、他 主部材：塗装塗替え

点検 点検
舗装：打替え

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
主部材：表面含侵工 舗装：打替え、他

点検 点検
主部材：表面含侵工、他

点検 点検
舗装：打替え、他主部材：塗装塗替え

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
高欄：取替,舗装：打替え、他

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
主部材：表面含侵工、他

点検 点検
主部材：塗装塗替え、他

点検 点検
高欄：取替,舗装：打替え、他

点検 点検

点検 点検

Ⅱ

単純H形鋼（足場板） 1986 36 2018 Ⅲ

単純PCプレテン床版桁 1986 36 2019

Ⅰ

単純H形鋼（ｺﾝｸﾘｰﾄ床版） 1986 36 2019 Ⅰ

単純RC中実床版 1973 49 2019

Ⅱ

単純RC中実床版 1986 36 2022 Ⅰ

単純H形鋼（ｺﾝｸﾘｰﾄ床版） 1985 37 2018

Ⅰ

単純RC中実床版 1985 37 2019 Ⅰ

単純RCT桁 1985 37 2019

Ⅱ

単純H形鋼（ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ） 1985 37 2020 Ⅱ

単純H形鋼（ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ） 1985 37 2020

Ⅰ

PC溝橋（BOXカルバート） 1985 37 2020 Ⅱ

RC溝橋（BOXカルバート） 2016 6 2019

Ⅱ

単純H形鋼（非合成） 1985 37 2021 Ⅱ

PC板 1987 35 2018

Ⅱ

単純H形鋼（木板） 1994 28 2018 Ⅱ

単純鋼桁（木板） 1985 37 2018

Ⅰ

単純RC中実床版 1985 37 2019 Ⅰ

PC板 1985 37 2022
（予定）

Ⅰ

単純H形鋼（ｺﾝｸﾘｰﾄ床版） 1989 33 2019 Ⅰ

単純PCプレテン床版桁 1994 28 2019

Ⅱ

単純PCプレテン床版桁 1985 37 2019 Ⅰ

単純H形鋼（非合成） 1985 37 2021

Ⅱ

単純鋼桁橋（ｺﾝｸﾘｰﾄ床版） 1984 38 2020 Ⅰ

単純鋼桁（木板） 1984 38 2018

Ⅰ

単純鋼桁（木板） 1984 38 2022
（予定）

Ⅱ

単純H形鋼（ｺﾝｸﾘｰﾄ板） 1984 38 2018

Ⅱ

単純鋼桁(縞鋼板） 1984 38 2018 Ⅱ

単純RC中実床版 1984 38 2020

Ⅰ

単純H形鋼（ｺﾝｸﾘｰﾄ板） 1984 38 2018 Ⅰ

PCプレテン中空床版 2012 10 2021

Ⅰ

PC溝橋（BOXカルバート） 1988 34 2021 Ⅰ

PCプレテン中空床版 1997 25 2021

Ⅰ

単純RC中実床版 1983 39 2018 Ⅱ

単純RC中実床版 1985 37 2020

Ⅰ

単純RC中実床版 1985 37 2022 Ⅰ

単純鋼Ｉ桁（非合成） 1985 37 2022

Ⅰ

単純鋼Ｉ桁（非合成） 1967 55 2022 Ⅱ

単純鋼Ｉ桁（非合成） 2003 19 2022

Ⅱ

単純PCﾎﾟｽﾃﾝ箱桁 1992 30 2022 Ⅰ

単純PCﾎﾟｽﾃﾝT桁 1993 29 2022

1995 27 2020 Ⅰ

単純H形鋼（鋼床版） 1968 54 2019

Ⅰ

PCプレテン中空床版 1973 49 2021 Ⅰ

単純H形鋼（非合成） 1971 51 2021

Ⅰ

3径間単純H型鋼 1977 45 2020 Ⅱ

単純H形鋼（ｺﾝｸﾘｰﾄ床版） 1970 52 2019

Ⅰ

単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版

47 77号橋 10.0 1.7町道3-1161号線 越生町大字上谷字入162-1

46 松木田橋 9.5 5.8

45 川久保橋 10.6 5.8

44 岩本橋 5.3 6.7

43 70号橋 3.1 4.1町道3-2172号線

町道1-12号線

町道1-12号線

町道1-12号線

越生町大字津久根字真々上465

越生町大字上谷字八幡前359-1

越生町大字上谷字入217-2

越生町大字上谷字下日向277-1

42 62号橋 5.8 1.2

41 61号橋 6.9 4.4

40 三喜橋 6.1 4.9

39 58号橋 5.6 2.2町道3-956号線

町道1-7号線

町道3-876号線

町道3-871号線

越生町大字古池字満々ノ上467-1

越生町大字堂山字町屋29-3

越生町大字鹿下字助信748-1

越生町大字古池字豊花248

38 54号橋 6.3 2.4

37 51号橋 4.2 5.8

36 白根橋 10.1 9.2

35 49号橋 6.4 3.3町道3-899号線

町道1-10号線

町道3-2168号線

町道3-974号線

越生町大字鹿下字白根493-1

越生町大字鹿下字白根503-1

越生町大字古池字平畑ヶ87-1

越生町大字古池字川久保260-1

34 48号橋 4.0 4.0

33 46号橋 6.2 3.3

32 45号橋 6.2 4.0

31 44号橋 8.6 3.4町道3-873号線

町道3-877号線

町道3-901号線

町道3-984号線

越生町大字鹿下字下毛田709-1

越生町大字鹿下字福入788-2

越生町大字鹿下字福入793-1

越生町大字古池字平畑ヶ108

30 43号橋 4.0 1.9

29 40号橋 11.2 3.0

28 39号橋 8.5 7.3

27 38号橋 8.7 6.2町道3-563号線

町道1-6号線

町道3-2159号線

町道3-743号線

越生町大字成瀬字横捲862-8

越生町大字西和田字潜谷890-4

越生町大字大谷字竹ノ花1204

越生町大字西和田字潜谷884-2

26 37号橋 7.7 2.3

25 30号橋 3.4 2.9

24 宮附橋 3.7 2.6

23 26号橋 4.0 0.9町道3-283号線

町道3-2351号線

町道3-468号線

町道3-2311号線

越生町大字上野字地生2385-1

越生町大字上野字入2065

越生町大字成瀬字横捲826-1

22 24号橋 4.8 1.7

21 28号橋 5.7 1.9

20 柳田橋 5.5 4.5

19 23号橋 9.2 2.1町道3-233号線

町道3-244号線

町道3-334号線

町道3-237号線

18 青木橋 11.3 5.2

17 治良兵衛橋 2.0 5.0

16 さぬき橋 10.3 11.0

5.6

15 13号橋 6.6 2.0

14 10号橋 7.0町道3-66号線

町道3-90号線

町道1-29号線

町道1-29号線

町道3-135号線

13 4号橋 6.9 5.8

12 高橋歩道橋 34.5 2.7

11 山吹橋 77.5 4.7

10 山吹大橋 105.6 14.8町道1-1号線

町道3-2520号線

町道3-1926号線

町道2-26号線

9 吹上橋 29.8 6.0

8 中央橋 56.0 11.0

7 ふれあい橋 21.5 9.8

6 月ヶ瀬橋 17.0 4.6町道1-23号線

町道2-1号線

町道1979号線

町道3-2306号線

天満橋 20.7 5.7

4 梅園橋 22.5 6.7

3 梅里橋 37.8 8.6

2 比丘尼橋 20.4 8.4町道2-9号線

町道3-2412号線

町道2-13号線

町道1-24号線5

1 八幡橋 20.0 4.0 単純RCT桁 1961 61 2022 Ⅱ

架設

年度

供用年数
2022年

現在

最終

点検

年度

判定

区分
№ 橋    梁    名

橋⾧

(ｍ）

全幅員

(ｍ）
橋梁形式路    線    名

町道1-8号線

事業費（千円）

所在地

越生町大字津久根字森の下23-1

越生町大字成瀬字鍛冶屋499-4

越生町大字古池字走り下り385-3

越生町大字堂山字前川原108-1

越生町大字小杉字越路房748-1

越生町大字小杉字陳屋618-1

越生町大字上野字青木1574-2

越生町大字越生字河原823-9

越生町大字大谷字古武ノ山337-1

越生町越生東七丁目（河川敷）

越生町大字如意字下川原468-6

越生町大字成瀬字宮路58-1番地先

越生町大字如意字八幡829-1番

越生町大字如意字竹林749-1

越生町大字如意字竹林790

越生町大字上野字稲荷前2355-5

越生町大字上野字滝合1895

越生町大字上野字青木1540-1

越生町大字上野字新屋敷971-2

越生町大字上野字高木126-1

越生町大字上野字田中2472

越生町大字上野字北ヶ谷戸917

越生町大字上野字滝合1863-2

8.中期事業計画（10年間）



R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

架設

年度

供用年数
2022年

現在

最終

点検

年度

判定

区分
№ 橋    梁    名

橋⾧

(ｍ）

全幅員

(ｍ）
橋梁形式路    線    名

事業費（千円）

所在地

8.中期事業計画（10年間）

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
主部材：表面含侵工、他

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
舗装：打替え、他

点検 点検
舗装：打替え、他

点検 点検
橋台：根固め工、他 舗装：打替え、他

点検 点検

点検 点検
主部材：表面含侵工、他

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
Ⅰ

Ⅱ

3径間連続鋼桁（木板） 1957 65 2019

Ⅰ

単純鋼桁（木板） 1999 23 2022
（予定）

Ⅱ

単純H形鋼（鋼板） 2018 4 2018

単純RC中実床版 1987 35 2021 Ⅰ

単純鋼桁（木板） 1987 35 2018

Ⅱ

単純鋼桁（その他）（木板） 1987 35 2018 Ⅱ

単純鋼桁（木板） 1987 35 2018

Ⅱ

単純鋼桁（ｺﾝｸﾘｰﾄ板） 1987 35 2018 Ⅱ

単純H形鋼（ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ） 1987 35 2018

Ⅱ

PC溝橋（BOXカルバート） 1987 35 2018 Ⅱ

単純H形鋼（非合成） 1987 35 2021

Ⅱ

単純鋼桁（木板） 1987 35 2018 Ⅱ

単純H形鋼（非合成）（ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ） 1987 35 2021

Ⅱ

単純RCT桁 1961 61 2019 Ⅰ

単純鋼桁（木板） 1987 35 2018

Ⅱ

単純鋼桁（木板） 1987 35 2018 Ⅱ

単純鋼桁（木板） 1987 35 2018

Ⅱ

3径間連続鋼桁（鋼板） 1987 35 2021 Ⅱ

PC溝橋（BOXカルバート） 1987 35 2018

Ⅰ

PC板 1985 37 2022
（予定）

Ⅱ

PCプレテン中空床版 1997 25 2021

Ⅱ

PC溝橋（BOXカルバート） 1987 35 2020 Ⅰ

単純RCＴ桁・単純PCプレテン床版桁 1966 56 2019

Ⅰ

PCプレテン中空床版 1999 23 2021 Ⅰ

単純RCT桁 1954 68 2022

Ⅱ

木桁 1986 36 2018 Ⅱ

木桁 1986 36 2018

Ⅱ

単純鋼桁（木板） 1986 36 2018 Ⅱ

石橋（アーチ橋） 1986 36 2021

Ⅰ

単純PCプレテン床版桁 1986 36 2021 Ⅱ

3径間連続鋼桁橋（擬木） 2020 2 2022

Ⅰ

単純RC中実床版 1986 36 2019 Ⅱ

単純RC中実床版 1986 36 2021

Ⅱ

単純RC中実床版 1986 36 2021 Ⅱ

単純鋼桁（木板） 1986 36 2018

Ⅲ

単純RCT桁 1986 36 2019 Ⅱ

3径間連続H形鋼（鋼板） 1986 36 2018

Ⅱ

単純鋼桁（木板） 1986 36 2018 Ⅱ

単純鋼桁（木板） 1986 36 2018

Ⅱ

単純鋼桁（木板） 1986 36 2018 Ⅱ

単純RC中実床版 1986 36 2022

Ⅱ

木桁 1986 36 2018 Ⅱ

単純H形鋼（木板） 1986 36 2018

90 155号橋 8.0 2.6

89 148号橋 3.0 2.0

88 146号橋 5.0 1.3

87 145号橋 4.3 1.8町道3-2411号線

町道3-1957号線

町道3-2014号線

町道3-2245号線

越生町大字黒岩字西川原179-1番地先

越生町大字黒岩字小谷戸385-1番地先

越生町大字越生字天王343-1番地先

越生町大字龍ヶ谷字裏山452-9

86 143号橋 8.3 2.9

85 142号橋 14.3 1.5

84 137号橋 5.3 1.9

83 136号橋 5.4 3.1町道3-1870号線

町道3-1874号線

町道3-1575号線

町道3-1728号線

越生町大字黒山字笹郷844

越生町大字黒山字笹郷873-2

越生町大字大満字八ツ代553-6

越生町大字大満字高塚590-1

82 134号橋 7.5 3.0

81 133号橋 7.0 4.2

80 夫婦橋 8.0 1.9

79 129号橋 4.6 1.6町道3-1829号線

町道3-1829号線

町道3-1854号線

町道3-1854号線

越生町大字黒山字中曽根1481

越生町大字黒山字忍淵1496

越生町大字黒山字下駄入792-1

越生町大字黒山字高座ス939-1

78 128号橋 6.6 1.4

77 東橋 9.0 2.7

76 125号橋 8.9 2.1

75 123号橋 7.7 2.2町道3-1665号線

町道3-1673号線

町道3-1776号線

町道3-1830号線

越生町大字龍ヶ谷字東通409

越生町大字龍ヶ谷字大平468-1

越生町大字黒山字東山727

越生町大字黒山字西ノ入990-1

74 122号橋 6.0 1.3

73 121号橋 8.3 3.1

72 111号橋 4.5 2.0

71 35号橋 3.0 1.9町道3-743号線

町道3-1485号線

町道3-1655号線

町道3-1659号線

越生町大字大谷字竹ノ花1202

越生町大字大満字宮ノ前172

越生町大字龍ヶ谷字道沢338-1

越生町大字龍ヶ谷字道沢341-2

70 下河原橋 14.5 7.2

69 104号橋 4.0 5.7

68 石渡戸橋 7.4 6.8

67 龍ヶ谷大橋 12.7 7.7町道2-31号線

町道2-31号線

町道2-16号線

町道2-16号線

越生町大字龍ヶ谷字東通441-2

越生町大字龍ヶ谷字植杉722-1

越生町大字龍ヶ谷字二又654-8

越生町大字大満字麦原口8-1

66 滝澤橋 7.2 5.4

65 98号橋 4.8 2.0

64 97号橋 3.8 1.5

63 96号橋 3.3 2.0町道3-1337号線

町道3-1260号線

町道3-2281号線

町道1-13号線

越生町大字麦原字峰593-2

越生町大字麦原字紅葉谷728

越生町大字麦原字北324-1

越生町大字黒山字玉郷1520

62 95号橋 2.9 2.7

61 和田川橋 11.0 5.8

60 道灌橋 12.4 2.0

59 91号橋 6.5 3.7町道3-1313号線

町道3-2430号線

町道2-13号線

町道3-1363号線

越生町大字小杉字高島1109

越生町大字小杉字堀ノ内543-1

越生町大字小杉字陳屋617-1

越生町大字麦原字夏内383-1

58 90号橋 3.3 3.4

57 89号橋 4.7 3.4

56 88号橋 6.6 2.0

55 87号橋 9.3 4.4町道3-1325号線

町道3-1367号線

町道3-1313号線

町道3-1313号線

越生町大字麦原字入855-1

越生町大字麦原字下ノ萱戸76-1

越生町大字麦原字赤坂462

越生町大字小杉字⿁丸1213

54 86号橋 8.5 2.9

53 85号橋 9.3 2.0

52 84号橋 8.0 2.0

51 83号橋 8.8 2.0町道3-1285号線

町道3-1291号線

町道3-1318号線

町道3-1323号線

越生町大字麦原字向山829

越生町大字麦原字向山842-2

越生町大字麦原字夏内104-1

越生町大字麦原字坂元向429

50 81号橋 3.5 5.6

49 79号橋 3.6 1.3

48 78号橋 6.5 2.7町道3-1189号線

町道2-32号線

町道2-32号線

越生町大字上谷字大畑360-1

越生町大字麦原字紅葉谷709-2

越生町大字麦原字夏内386-1



R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

架設

年度

供用年数
2022年

現在

最終

点検

年度

判定

区分
№ 橋    梁    名

橋⾧

(ｍ）

全幅員

(ｍ）
橋梁形式路    線    名

事業費（千円）

所在地

8.中期事業計画（10年間）

点検 点検

点検 点検

点検 点検
主部材：表面含侵工、他

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
主部材：表面含侵工、他

点検 点検
※40号橋、104号橋、155号橋は修繕を行ったため判定区分Ⅲから判定区分Ⅰ（暫定）とした。　

＊点検の２重枠は点検車（リフト車）を使用

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版 1956 66 2022

Ⅱ

PCプレテン中空床版 1987 35 2022 Ⅱ

単純RCT桁 2002 20 2018

Ⅰ

PC溝橋（BOXカルバート） 1987 35 2020 Ⅰ

PC溝橋（BOXカルバート） 1987 35 2020

Ⅱ

PC溝橋（BOXカルバート） 1999 23 2018

木桁 1987 35 2018

Ⅱ

PC溝橋（BOXカルバート） 1987 35 2018 Ⅱ

単純鋼桁（木板） 1987 35 2018

Ⅱ

単純RC中実床版 1987 35 2018 Ⅱ

PC溝橋（BOXカルバート） 1987 35 2018

PC溝橋（BOXカルバート） 1987 35 2020 Ⅱ

PC溝橋（BOXカルバート） 1997 25 2018

Ⅰ

RC溝橋（BOXカルバート） 1986 36 2020 Ⅰ

RC溝橋（BOXカルバート） 1985 37 2020

PC溝橋（BOXカルバート） 1985 37 2018 Ⅰ

単純鋼桁（木板） 1987 35 2018

Ⅱ

単純鋼桁（木板） 1987 35 2018 Ⅱ

単純鋼桁（木板） 1987 35 2018

単純鋼桁（木板） 1987 35 2018 Ⅱ

単純鋼桁（木板） 1987 35 2018

Ⅰ

単純RC中実床版 1986 36 2020 Ⅰ

単純RC中実床版 1986 36 2020

RCアーチ 1985 37 2020 Ⅰ

PC溝橋（BOXカルバート） 1985 37 2018

Ⅱ

単純H形鋼（ｺﾝｸﾘｰﾄ床版） 1985 37 2020 Ⅱ

RC溝橋（BOXカルバート） 1985 37 2018

PC溝橋（BOXカルバート） 1993 29 2020 Ⅱ

PC溝橋（BOXカルバート） 1991 31 2020

Ⅰ

PC溝橋（BOXカルバート） 1984 38 2020 Ⅰ

単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 1994 28 2019

PC溝橋（BOXカルバート） 1995 27 2018 Ⅱ

PC溝橋（BOXカルバート） 1988 34 2020

Ⅱ

PC溝橋（BOXカルバート） 1988 34 2020 Ⅱ

PC溝橋（BOXカルバート） 1983 39 2018

PC溝橋（BOXカルバート） 2000 22 2021 Ⅰ

木桁（丸太）（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装） 1983 39 2018

Ⅰ

単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 2004 18 2019 Ⅰ

単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 1997 25 2019

RC溝橋（BOXカルバート） 1992 30 2019 Ⅰ

単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 1993 29 2019

Ⅰ

単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 2004 18 2019 Ⅰ

単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版 1998 24 2019

単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版 1998 24 2019 Ⅰ

134 高橋 36.1 7.2

133 村杉橋 15.7 3.8

132 無名 7.6 2.3

131 106号橋 2.4 6.8

130 105号橋 2.0 6.8

129 102下馬門橋 4.0 6.5

128 120号橋 4.2 1.2

127 118号橋 6.0 3.8町道3-1616号線

町道3-1643号線

町道2-31号線

町道2-16号線

越生町大字大満字坂口524-1

越生町大字龍ヶ谷字平倉187-1

越生町大字龍ヶ谷字地形314-2

越生町大字龍ヶ谷字削山611

126 112号橋 3.4 1.5

125 113号橋 4.0 1.0

124 108号橋 3.4 19.4

123 107号橋 6.0 30.8町道2-16号線

町道2-16号線

町道3-1537号線

町道3-1525号線

越生町大字大満字浦山1433

越生町大字龍ヶ谷字麦原口６－１

越生町大字大満字森ノ下208-4

越生町大字大満字川久保1368-1

122 157号橋 2.3 4.7

121 80号橋 3.8 5.8

120 33号橋 3.6 4.3

119 32号橋 2.0 6.4町道3-2299号線

町道2-11号線

町道2-32号線

町道3-2278号線

越生町大字西和田字入山田811-2

越生町大字大谷字渋沢560-2

越生町大字麦原字夏内382-1

越生町大字麦原字峯596-3

118 135号橋 2.5 1.5

117 132号橋 5.5 2.0

116 130号橋 6.3 1.5

115 140号橋 6.0 1.5町道3-1740号線

町道3-1829号線

町道3-1833号線

町道3-1859号線

越生町大字黒山字久保564-2

越生町大字黒山字似多谷1458

越生町大字黒山字面振1337-3

越生町大字黒山字原749-3

114 139号橋 5.2 1.5

113 72号橋 2.6 3.2

112 71号橋 3.1 4.1

111 57号橋 2.4 5.9町道3-958号線

町道3-2172号線

町道3-1023号線

町道3-1756号線

越生町大字古池字馬場524-1

越生町大字津久根字橋場245-2

越生町大字津久根字田島682-1

越生町大字黒山字廣見1092-1

110 53号橋 2.9 36.0

109 52号橋 5.8 1.7

108 60号橋 2.1 11.4

107 55号橋 3.4 7.9町道1-7号線

町道1-11号線

町道3-868号線

町道1-11号線

越生町大字古池字満々ノ上464

越生町大字古池字梅木谷415-1

越生町大字古池字豊花240-1

越生町大字古池字山中264-1

106 153号橋 3.5 6.0

105 29満山橋 3.6 7.9

104 152白坂橋 14.8 8.2

103 151号橋 3.7 8.4町道3-2246号線

町道2-26号線

町道3-447号線

町道3-297号線

越生町大字如意字道内701-1

越生町大字如意字竹林753

越生町大字上野字満山2189

越生町大字上野字小原751-1

102 150号橋 4.1 11.1

101 149号橋 6.0 4.9

100 6号橋 2.0 4.0

99 1号橋 3.5 8.0町道1-30号線

町道2-26号線

町道3-2406号線

町道3-2407号線

越生町大字如意字道内640

越生町大字如意字白坂625番

越生町大字如意字道内634

越生町大字如意字下川原142番地先

98 12号橋 2.7 1.3

97 165号橋 9.5 7.2

96 164号橋 10.7 7.2

95 玉宝橋 6.2 9.8町道3-2460号線

町道3-2482号線

町道3-2490号線

町道3-81号線

越生町上野東三丁目19-1

越生町上野東二丁目5-1

越生町上野東二丁目7-1

越生町大字如意字熊野963番

94 唐沢橋 13.0 9.8

93 川原橋 13.3 12.8

92 榎橋 8.4 9.2

91 柳橋 9.1 5.2町道3-2317号線

町道3-2318号線

町道1-21号線

町道3-2460号線

越生町大字大谷字渋沢566-1

越生町大字大谷字仲町585-2

越生町上野東五丁目224-1

越生町上野東二丁目2-1

越生町大字龍ヶ谷字丸山676

越生町大字越生字入定場969-2

越生町大字大満字高塚591-2

越生町成瀬

町道2-16号線

町道3-2429号線

農道8号線

町道1-32号線



9-1.５０年間のコスト縮減効果

越生町の長寿命化修繕計画を策定する１３４橋について、今後５０年間の事業費

を比較すると、従来の対症療法型が３７億円に対し、予防保全型の長寿命化修繕計

画の実施により２５億円となり、約１２億円のコストの縮減が見こまれます。

予防的に修繕を実施することにより、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の

安全性・信頼性が確保されます。

また、長寿命化修繕計画の策定により、地域の安心・安全を確保することができ

ます。

ままた、た、

9.コストの縮減効果
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(千
円
)

事
業
費
(千
円
)

予防保全型

対症療法型

予防保全型（累積）

対症療法型（累積）

事業費比較グラフ

対症療法型 VS 予防保全型

12億円縮減

越生町橋梁長寿命化修繕計画

（令和４年度更新）

令和5年3月

越生町まちづくり整備課


